

এম- ২০/জুন ২০২১

বাংলাদেশ সমরাজ্ঞ কারখানার জন্য CONNECTING SLEEVE BODY (FINISHED COMPONENT) (QTY – 16,000 NOS) আমদানীর পূর্বে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) উপলক্ষে বিওএফ এর ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি কর্তৃক চীন সফরের -পর্বদ বিবরণী

বরাতঃ

- ক। অস্থায়ী শিল্প সমন্বয় সেল, সেনাসদরপত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৪৪.০১.০০১.০১.২০.০২.২০ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০।
খ। বিওএফ চুক্তিপত্র নং ২৩.২৭.০০০০.১৬৭.৩২৫৬১০৫.০৪.১৯.২০ তারিখ ২৬ জানুয়ারি ২০২০।
গ। China Jing An Import & Export Corporation পত্র নং Jing An/BOF/04/19-20 তারিখ ২৯ মে ২০২১।
ঘ। Mill Tech International পত্র নং MIL/069/21 তারিখ ৩০ মে ২০২১।
ঙ। বিওএফ ক্রয় শাখা পত্র নং ২৩.২৭.০০০০.১৬৭.১৩৯.৩২৫৬১০৫.১৯.২০ তারিখ ০১ জুন ২০২০।

১। বরাত খ চুক্তিপত্র অনুযায়ী এর জন্য ০১ (এক) জন বিওএফ ও ০১ (এক) জন আইএএন্ডই মোট ০২ জন সদস্যের ০৩ (তিন) কার্যদিবস প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন করানোর সিদ্ধান্ত ছিল। সদস্য নির্বাচনের জন্য ডেপুটি কমান্ড্যান্ট মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থায়ী পর্বদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর পর্বদ নিম্নলিখিত মতামত প্রদান করেনঃ

ক। বিওএফ এর ০২ (দুই) জন এবং আইএএন্ডই এর ০১ (এক) জন অর্থাৎ মোট ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল কর্তৃক ০৩ (তিন) কর্মদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসে পিএসআই সম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২। বরাত গ অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে চীন ভ্রমণের জন্য ২৮ (আটাশ) দিন কোয়ারেন্টাইন পালন করতে হবে।

৩। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে সরবরাহকারীর নিকট হইতে Advanced Sample গ্রহণ করতঃ বিওএফ প্রান্তে প্রয়োজনীয় Rectification শেষে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহকারী মোট ১৬,০০০ Connecting Sleeve Body এর Rectification সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিওএফকে জানায় এবং Shipment করার কথা জানায়। কারিগরী বিবেচনায় এত স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৬০০০ Connecting Sleeve Body এর Rectification বাস্তব সম্ভব নয়। বিধায়, বিওএফ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে Rectification সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এমতাবস্থায়, প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন কালীন প্রতিটি Connecting Sleeve Body পরিদর্শন করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায়, ত্রুটিযুক্ত কম্পোনেন্ট জাহাজীকরণের সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ রোধকল্পে চুক্তিপত্রের অতিরিক্ত অর্থাৎ ০২ (দুই) জনের পরিবর্তে ০৩ (তিন) জন এবং ০৩ (তিন) কর্মদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মাধ্যমে প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এর ফলে সরকারী কিছু অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় হলেও দীর্ঘমেয়াদী লাভ বহুগুণ হবে বলে অনুমিত।

৪। এমতাবস্থায়, নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিদলকে আলোচ্য প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিমিত্তে ০৩ (তিন) কার্যদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের জন্য চীন গমনাগমনের প্রস্তাব করা হলোঃ

ক্রঃ	ব্যঃ নং, পদবী ও নাম	সময়কাল
(১)	ব্যঃ নং - ২০৫৪ আবু সালেহ মোঃ মামুন, - দলনেতা সহকারী প্রকৌশলী	ক। সম্ভাব্য আগামী ০৫ জুলাই ২০২১ হতে ০১ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২৮ (আটাশ) দিন কোয়ারেন্টাইন।
(২)	ব্যঃ নং - ১১১৩৪ মোঃ আমিনুর রহমান, টেকনিশিয়ান - সদস্য	
(৩)	টিডি-৯৮২ মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুপারভাইজার 'সি' - সদস্য	খ। সম্ভাব্য আগামী ০২ আগস্ট ২০২১ হতে ০৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস অথবা গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর পর কোয়ারেন্টাইন পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) পিএসআই এর জন্য চীন সফর করবেন।
(৪)	ব্যঃ নং ১১২৪৮ মোঃ সামসুল হুদা, - সংরক্ষিত স্কীল্ড টেকনিশিয়ান	
(৫)	টিডি-৯৮৮ মোঃ আব্দুর রহিম, সুপারভাইজার 'সি' - সংরক্ষিত	

৪। **প্রতিনিধিদলের ব্যয় নির্বাহঃ**

ক। প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) প্রতিনিধিদলের পিএসআই সংক্রান্ত সকল ব্যয়ভার (বিমান ভাড়া, থাকা এবং খাওয়া ইত্যাদি) বিওএফ কর্তৃক বহন করা হবে। তবে পিএসআই দলের চীন অভ্যন্তরীণ যাতায়াতসহ পরিদর্শন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় খরচ সরবরাহকারী বহন করবে।

খ। কোয়ারেন্টাইন কালীন সময়ে সকল ব্যয়ভার বিওএফ কর্তৃক বহন করা হবে।

৫। বরাত ক এর প্রেক্ষিতে, উল্লেখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিগত ০৬ মাসের মধ্যে সরকারি খরচে কোনো বৈদেশিক ভ্রমণে গমনাগমন করেননি; একই সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত/পরবর্তী ০৬ মাসের মধ্যে কোনো প্রতিনিধিদলকে বর্তমানে উল্লেখিত দেশে কোনো পরিদর্শন উপলক্ষে পাঠানো হয়নি/হবে না।

৬। বিষয়োক্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) এর জন্য উপরে বর্ণিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত/সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে পর্ষদ সুপারিশ করেছে :

সভাপতি :

তারিখঃ ১৬ জুন ২০২১

বিএ-৩৫৩৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী মোহাম্মদ কায়সার হোসেন, এনডিইউ, পিএসসি
ডেপুটি কমান্ড্যান্ট

সদস্য :

তারিখঃ ১৬ জুন ২০২১

১। বিএ-৪১৪৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুব করিম, পিএসসি
পরিচালক উৎপাদন

তারিখঃ ১৫ জুন ২০২১

২। বিএ-৪৫৯৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মুনীরুল ইসলাম, পিএসসি
পরিচালক পরিকল্পনা এবং সংরক্ষণ

তারিখঃ ১৫ জুন ২০২১

৩। বিএ-৪৯০৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রাসেল, পিএসসি
পরিচালক প্রশাসন এবং উপকরণ

কমান্ড্যান্ট মহোদয়ের মতামত

আমি কর্মকর্তা পর্ষদের সুপারিশ এবং মতামতের সাথে একমত পোষণ করি/করিনা।

বাংলাদেশ সমরাজ্ঞ কারখানা
গাজীপুর সেনানিবাস, গাজীপুর
তারিখঃ ১৬ জুন ২০২১।

শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন
মেজর জেনারেল
কমান্ড্যান্ট
বাংলাদেশ সমরাজ্ঞ কারখানা (পি.এ.এফ.)
গাজীপুর সেনানিবাস